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У статті теоретично узагальнено осо-
бливості застосування, переваги та недо-
ліки  проєктного підходу у сфері публіч-
ного управління в Україні. Проєктний 
підхід у публічному управлінні передбачає 
використання інструментів та методів 
проєктного менеджменту для реалізації 
державних та муніципальних програм. Він 
ґрунтується на принципах планування, 
організації, моніторингу та оцінки вико-
нання проєктів. Застосування проєктного 
підходу у публічному управлінні має низку 
переваг. По-перше, це підвищення ефек-
тивності використання ресурсів шля-
хом чіткого планування та контролю. 
По-друге, проєктний підхід сприяє прозоро-
сті та підзвітності управлінських рішень, 
що підвищує довіру громадян до органів 
влади. По-третє, впровадження інновацій-
них методів управління дозволяє швидше 
адаптуватися до змінних умов середовища. 
Однак, реалізація проєктного підходу супро-
воджується певними викликами. Серед 
основних проблем варто відзначити недо-
статню підготовленість кадрів, відсут-
ність цілісної нормативно-правової бази та 
складнощі з фінансуванням проєктів. Також 
важливо враховувати ризики, пов'язані з 
недостатньою координацією між різними 
структурами та відомствами.
В Україні проєктний підхід починає активно 
застосовуватися на національному та 
регіональному рівнях. Зокрема, у рамках 
реформ децентралізації створено проєкти 
розвитку територіальних громад, що доз-
воляють залучати додаткові фінансові 
ресурси та підвищувати ефективність 
управління. Також використовуються між-
народні гранти та кредити для реалізації 
інфраструктурних проєктів за принципами 
проєктного менеджменту.
Застосування проєктного підходу у сфері 
публічного управління є актуальною тенден-
цією, яка сприяє модернізації державного сек-
тору та підвищенню якості управлінських 
рішень. Для успішної реалізації цього підходу 
необхідно вдосконалити нормативно-пра-
вову базу, розвивати кадровий потенціал та 
забезпечувати ефективну комунікацію між 
учасниками проєктів. 

Ключові слова: публічне управління, проєк-
тний підхід, проєктний менеджмент, мето-
дологія проєктів.
 
The article theoretically summarizes the features 
of the application, advantages and disadvan-
tages of the project approach in the field of public 
administration in Ukraine. The project approach 
in public administration involves the use of project 
management tools and methods for the imple-
mentation of state and municipal programs. It is 
based on the principles of planning, organization, 
monitoring and evaluation of project implemen-
tation. The use of the project approach in pub-
lic administration has a number of advantages. 
Firstly, it increases the efficiency of resource use 
through clear planning and control. Secondly, the 
project approach promotes transparency and 
accountability of management decisions, which 
increases citizens' trust in government bodies. 
Thirdly, the introduction of innovative manage-
ment methods allows for faster adaptation to 
changing environmental conditions. However, 
the implementation of the project approach is 
accompanied by certain challenges. Among the 
main problems, it is worth noting the lack of train-
ing of personnel, the lack of a coherent regulatory 
framework and difficulties with project financing. 
It is also important to take into account the risks 
associated with insufficient coordination between 
various structures and departments.
In Ukraine, the project approach is beginning 
to be actively used at the national and regional 
levels. In particular, as part of the decentralization 
reforms, projects for the development of territorial 
communities have been created, which allow 
attracting additional financial resources and 
increasing the efficiency of management. 
International grants and loans are also used to 
implement infrastructure projects according to 
the principles of project management.
The use of the project approach in the field 
of public administration is a current trend that 
contributes to the modernization of the public 
sector and improving the quality of management 
decisions. For the successful implementation 
of this approach, it is necessary to improve the 
regulatory framework, develop human resources 
and ensure effective communication between 
project participants.
Key words: public administration, project approach, 
project management, project methodology.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді.  У контексті глобалізації та динамічних 
змін у суспільстві публічне управління вимагає 
нових підходів до планування та реалізації дер-
жавних програм і проєктів. Проєктний підхід 
дозволяє структурувати процеси управління, 
підвищити ефективність використання ресур-
сів та забезпечити досягнення стратегічних 
цілей із мінімальними витратами. Зважаючи 
на обмеженість державних бюджетів, важливо 
оптимізувати розподіл фінансів, що можливо 
завдяки впровадженню проєктного менедж-

менту. Крім того, застосування проєктного 
підходу сприяє підвищенню прозорості та під-
звітності діяльності органів державної влади, 
що особливо актуально в умовах децентралі-
зації та демократизації управлінських проце-
сів. Це дозволяє громадянам та зацікавленим 
сторонам контролювати реалізацію проєктів 
та оцінювати їхні результати. Проєктний під-
хід також забезпечує гнучкість та адаптивність 
у прийнятті рішень, що є важливим у контек-
сті швидких змін у політичному, економічному 
та соціальному середовищі. Відтак, впрова-
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дження проєктного підходу у сфері публічного 
управління є необхідною умовою для модерні-
зації державного сектору та підвищення ефек-
тивності управлінських процесів.

Отже, актуальність проблеми застосу-
вання проєктного підходу у сфері публічного  
управління обумовлена сучасними викликами, 
що постають перед державними інституціями 
у процесі реалізації соціально-економічних 
завдань.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Застосування проєктного підходу у 
сфері публічного управління досліджували як 
вітчизняні, так і зарубіжні вчені-економісти. 
Серед досліджень можна виділити роботи 
Г. Керцнера, у яких він розглядає проєктний 
підхід як ефективний інструмент управління 
в різних сферах, включаючи публічне управ-
ління, П. Друкера, у яких він наголошував на 
важливості стратегічного підходу та ефектив-
ного управління ресурсами, що є основою про-
єктного менеджменту в публічному секторі, 
Г. Мінцберга, у яких він аналізував механізми 
управління проєктами в державних установах, 
Т. Пітерса, Р. Уотермана, у яких обговорюються 
принципи ефективного управління та застосу-
вання проєктного підходу в організаціях, вклю-
чаючи державний сектор, В. Гейця, у яких він 
досліджував питання реформування держав-
ного управління в Україні з акцентом на викори-
стання проєктного підходу, З. Варналій,  у яких 
проаналізовано проблеми економічного роз-
витку та інвестиційної політики через призму 
проєктного менеджменту, О. Амоша,  у яких   
промисловості та публічному секторі з вико-
ристанням проєктних технологій.

Таким чином, застосування проєктного під-
ходу у сфері публічного управління є об’єктом 
уваги багатьох науковців, які досліджували як 
теоретичні, так і практичні аспекти впрова-
дження сучасних методів управління у держав-
ному секторі.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте у сфері застосу-
вання проєктного підходу в публічному управ-
лінні в Україні залишається низка проблем, які 
ускладнюють реалізацію проєктів та досяг-
нення стратегічних цілей. Однією з основних 
проблем є недостатнє нормативно-правове 
забезпечення, адже в Україні поки що немає 
цілісної законодавчої бази, яка б чітко рег-
ламентувала проєктний менеджмент у дер-
жавному секторі. Це створює прогалини та 
перешкоджає ефективному впровадженню 
проєктного підходу на практиці. Крім того, 
серйозною перепоною є фінансові обмеження 
та неефективне використання ресурсів, адже 
бюджетне фінансування не завжди відпові-

дає потребам проєктів, а відсутність належ-
ного фінансового моніторингу призводить до 
перевищення витрат або їх нецільового вико-
ристання. Слабка комунікація між учасниками 
проєктів, зокрема між різними відомствами та 
органами влади, призводить до дублювання 
функцій або втрати зв’язку між етапами реа-
лізації проєкту. Також значною проблемою 
є недостатнє стратегічне планування, коли 
проєкти реалізуються без належного аналізу 
ризиків та прогнозування результатів, що при-
зводить до неефективності та втрати ресурсів.

Тому важливим є продовження дослідження 
різних аспектів проблеми застосування проєк-
тного підходу у сфері публічного управління.

Мета статті. Висвітлити переваги та недо-
ліки упровадження проєктного підходу у сфері 
публічного управління в Україні.

Виклад основного матеріалу.  У сучас-
них умовах глобалізації та постійних соціаль-
но-економічних змін перед державним управ-
лінням постають нові виклики та завдання, які 
потребують ефективних підходів до їх реалі-
зації. Одним із таких інструментів є проєктний 
підхід, який дозволяє систематизувати управ-
лінські процеси, забезпечуючи досягнення 
стратегічних цілей при раціональному вико-
ристанні ресурсів. Застосування проєктного 
підходу у сфері публічного управління сприяє 
підвищенню ефективності управлінських 
рішень, прозорості процесів та покращенню 
комунікації між учасниками проєктів.

Державне управління зазнає значних транс- 
формацій, і проєктний підхід все більше 
визнається цінним інструментом для управ-
ління цими змінами та досягнення стратегіч-
них цілей. Цей підхід пропонує структуровану 
основу для вирішення складних проблем, 
ефективного розподілу ресурсів і моніторингу 
прогресу в динамічному середовищі. В контек-
сті України, де тривають реформи в різних сек-
торах, впровадження методології управління 
проєктами може підвищити ефективність та 
результативність державного управління.

Таким чином, застосування проєктного під-
ходу у сфері публічного управління є важливим 
з кількох причин [2]. 

По-перше, він дозволяє систематизувати 
процеси планування, реалізації та контролю 
за виконанням державних програм і проєктів. 
Завдяки чіткому структуруванню завдань та 
відповідальностей можна досягти більшої про-
зорості та підзвітності, що особливо актуально 
в умовах сучасного публічного управління.

По-друге, проєктний підхід забезпечує 
ефективне використання ресурсів. У держав-
ному секторі часто виникає проблема обме-
женості фінансування, тому впровадження 
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проєктного управління дозволяє оптимально 
розподіляти бюджетні кошти та людські 
ресурси, мінімізуючи витрати та підвищуючи 
результативність.

Крім того, проєктний підхід сприяє адап-
тації до змін та впровадженню інновацій. 
У динамічному середовищі публічне управ-
ління потребує гнучкості та швидкої реакції на 
нові виклики, що досягається завдяки засто-
суванню методів управління проєктами. Це 
дозволяє оперативно реагувати на проблеми, 
що виникають під час реалізації проєктів, та 
своєчасно коригувати стратегії.

Ще одним важливим аспектом є під-
вищення якості управлінських рішень. 
Проєктний підхід орієнтований на чітке фор-
мулювання цілей, конкретизацію завдань 
та оцінку результатів, що сприяє прийняттю 
обґрунтованих та ефективних рішень на всіх 
етапах реалізації проєкту.

Посилення інтеграції управлінських принци-
пів у державне управління відображає ширшу 
тенденцію до інституційного оновлення та 
зосередження на ефективності та раціональ-
ності. Цей зсув, який часто асоціюється з пара-
дигмою «нового державного менеджменту», 
наголошує на розширенні повноважень на 
нижчих рівнях організацій і відході від тради-
ційних ієрархічних структур. Управління проєк-
тами узгоджується з цією парадигмою, забез-
печуючи структуру для досягнення конкретних 
цілей у визначені часові рамки та бюджети.

Проєктний підхід у публічному управлінні 
передбачає використання інструментів та 
методів проєктного менеджменту для реаліза-
ції державних та муніципальних програм. Він 
ґрунтується на принципах планування, органі-
зації, моніторингу та оцінки виконання проєктів. 
Основними етапами застосування проєктного 
підходу є формулювання цілей, визначення 
завдань, розробка плану реалізації, контроль 
за виконанням та оцінка результатів [6].

Отже, можемо виділити кілька ключових 
особливостей застосування проєктного під-
ходу у державному управлінні (рис. 1) [1].

У державному управлінні можна застосову-
вати різні методології проєктів, кожна з яких 
має свої сильні та слабкі сторони. Деякі з най-
більш часто використовуваних методологій 
включають [3]:

1)	традиційне управління проєктами – цей 
підхід передбачає послідовний, поетапний 
процес із сильним акцентом на плануванні та 
контролі;

2)	гнучке управління проектами – цей ітера-
тивний та поступовий підхід добре підходить 
для проєктів із змінними вимогами та потре-
бою в гнучкості, гнучкі методології, такі як 
Scrum (структура для управління складними 
проєктами за допомогою ітеративних сприн-
тів, щоденних зустрічей і регулярних оглядів) 
і Kanban (візуальна система для керування 
робочим процесом і підвищення ефективності 
шляхом обмеження незавершеної роботи та 

Рис. 1. Ключові особливості проєктного підходу

 

• систематичний аналіз проблемного 
поля для визначення перспективних 
шляхів розвитку та відповідних цілей 

Аналіз проблеми 

• чітке зосередження на досягненні 
конкретних, вимірних, досяжних, 
актуальних і обмежених у часі 
(SMART) цілей 

Цільова орієнтація 

• ефективний розподіл і використання 
обмежених ресурсів для максимізації 
впливу 

Управління ресурсами 

• гнучкість адаптації до мінливого 
середовища та непередбачуваних 
викликів 

Адаптивність 

• залучення відповідних зацікавлених 
сторін, включаючи місцеві громади, 
до життєвого циклу проєкту 

Залучення 
зацікавлених сторін 

• впровадження механізмів для 
моніторингу прогресу, контролю за 
витратами та забезпечення підзвітності  

Моніторинг і контроль 
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зосередження на постійному вдосконаленні), 
сприяють співпраці, постійному зворотному 
зв’язку та швидкому пристосуванню до змін;

3)	управління проєктами, орієнтоване на 
цінності – ця методологія зосереджена на 
узгодженні проєктної діяльності з організацій-
ними цінностями та забезпеченні того, щоб 
проєкти принесли відчутну користь зацікавле-
ним сторонам.

Зауважимо, що методології гнучкого управ-
ління набувають все більшого значення в 
управлінні ІТ-проєктами, пропонуючи гнучкий 
та адаптивний підхід до розробки програмного 
забезпечення. Підходи до управління проєк-
тами відіграють вирішальну роль в управлінні 
персоналом, особливо під час економічних 
спадів і військових конфліктів. Надійні методи 
управління проєктами необхідні для забезпе-
чення ефективності персоналу та організа-
ційної адаптивності в умовах кризи. Тому такі 
методології, як Agile, Scrum і Kanban, є важли-
вими в цьому контексті. Ці методології наголо-
шують на ітераційному розвитку, постійному 
зворотному зв’язку та співпраці між зацікавле-
ними сторонами [4; 5].

Проєкти в українському державному управ-
лінні мають різні форми. 

Проєкти, що фінансуються міністерствами 
та відомствами, як правило, фінансуються за 
рахунок внутрішніх ресурсів і розподіляються 
ззовні на основі конкурсів. Проєкти держав-
но-приватного партнерства  передбачають 
співпрацю між державними установами та 
організаціями приватного сектору з метою 
використання досвіду та ресурсів. Проєкти, 
що фінансуються міжнародними організаці-
ями, підтримуються міжнародними організа-
ціями та банками та часто зосереджуються на 
конкретних пріоритетах розвитку. Також роз-
глядаються бюджети участі, тобто ініціативи 
дозволяють місцевим громадам брати участь 
у розподілі державних коштів через проєктні 
пропозиції та голосування.

Незважаючи на дедалі більше впрова-
дження проєктного менеджменту в україн-
ському державному управлінні, залишається 
низка невирішених проблем. Існує потреба у 
вдосконаленні програм навчання та розвитку 
для державних службовців, щоб покращити 
їхні навички управління проєктами. Це вклю-
чає навчання в таких сферах, як командна 
робота, моніторинг і контроль, оцінка ризиків 
і комунікація. Методології управління проєк-
тами не завжди впроваджуються повністю, 
що призводить до неоптимальних результатів. 
Існуюча нормативно-правова база цільових 
програм потребує вдосконалення, щоб відпо-
відати вимогам часу.

Відсутність інноваційних підходів та 
сучасних цифрових технологій у процесах 
управління знижує ефективність реалізації 
проєктів, оскільки традиційні методи не вра-
ховують можливості цифровізації та автомати-
зації. Додатково до цього корупційні ризики та 
непрозорість процедур залишаються серйоз-
ною загрозою для успішного впровадження 
проєктного підходу, адже відсутність контролю 
за витратами та недостатня прозорість управ-
лінських процесів створюють умови для злов-
живань і втрати суспільної довіри до держав-
них проєктів. Таким чином, для покращення 
ситуації необхідно вдосконалити законодавчу 
базу, підвищити кваліфікацію працівників, 
забезпечити прозорість процесів управління 
проєктами та впроваджувати інноваційні циф-
рові технології. 

Вирішення цих проблем вимагає багато-
гранного підходу, спрямованого на забезпе-
чення комплексних навчальних програм для 
державних службовців, щоб надати їм необ-
хідні навички управління проектами, вдоско-
налення правової та нормативно-правової 
бази для забезпечення чіткого та сприятли-
вого середовища для впровадження проекту, 
сприяння ефективній комунікації та співпраці 
між урядовими установами, організаціями 
приватного сектору та місцевими громадами; 
забезпечення того, щоб проєкти узгоджува-
лися з цінностями організації та приносили 
відчутні переваги зацікавленим сторонам, 
використання цифрових технологій для вдо-
сконалення процесів управління проєктами, 
покращення збору та аналізу даних, а також 
сприяння спілкуванню та співпраці.

Отже, застосування проєктного підходу 
у публічному управлінні має низку переваг. 
По-перше, це підвищення ефективності вико-
ристання ресурсів шляхом чіткого планування 
та контролю. По-друге, проєктний підхід 
сприяє прозорості та підзвітності управлін-
ських рішень, що підвищує довіру громадян 
до органів влади. По-третє, впровадження 
інноваційних методів управління дозволяє 
швидше адаптуватися до змінних умов сере-
довища. Однак, реалізація проєктного підходу 
супроводжується певними викликами. Серед 
основних проблем варто відзначити недо-
статню підготовленість кадрів, відсутність 
цілісної нормативно-правової бази та склад-
нощі з фінансуванням проєктів. Також важливо 
враховувати ризики, пов'язані з недостатньою 
координацією між різними структурами та 
відомствами.

В Україні проєктний підхід починає активно 
застосовуватися на національному та регіо-
нальному рівнях. Зокрема, у рамках реформ 
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децентралізації створено проєкти розвитку 
територіальних громад, що дозволяють залу-
чати додаткові фінансові ресурси та підви-
щувати ефективність управління. Також вико-
ристовуються міжнародні гранти та кредити 
для реалізації інфраструктурних проєктів 
за принципами проєктного менеджменту.

Застосування проєктного підходу у сфері 
публічного управління є актуальною тенден-
цією, яка сприяє модернізації державного 
сектору та підвищенню якості управлінських 
рішень. Для успішної реалізації цього підходу 
необхідно вдосконалити нормативно-правову 
базу, розвивати кадровий потенціал та забез-
печувати ефективну комунікацію між учасни-
ками проєктів. 

Висновки.  Проєктний підхід все більше 
визнається цінним інструментом для покра-
щення державного управління в Україні. 
Застосовуючи методології управління проєк-
тами, організації державного сектору можуть 
покращити свою ефективність, результатив-
ність і підзвітність. Однак вирішення проблем, 
пов’язаних із навичками управління проєк-
тами, нормативною базою та співпрацею, має 
вирішальне значення для реалізації повного 
потенціалу цього підходу. Запровадження 
цифровізації та просування ціннісно-орієн-
тованого підходу сприятиме успішній реа-
лізації проєктів та досягненню стратегічних 
цілей у публічній сфері. Реформи, що трива-
ють, і зусилля щодо децентралізації в Україні 
створюють сприятливе середовище для 
подальшого впровадження та вдосконалення 

практик управління проєктами в державному 
управлінні. 

Таким чином, застосування проєктного 
підходу у сфері публічного управління дозво-
ляє підвищити ефективність державних про-
грам, зменшити ризики невиконання планів 
та забезпечити сталість розвитку суспільних 
інституцій.

Подальші дослідження та практичні напра-
цювання в цьому напрямі сприятимуть зміц-
ненню системи публічного управління та 
підвищенню довіри громадян до державних 
інституцій.
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